

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Слонимского районного  
исполнительного комитета

  
Г.Б.Хомич  
«31» октября 2022 г.

### КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

действий по решению конкретных задач на основании проведенного анализа чувствительных вопросов жизнедеятельности граждан, провоцирующих их на обращения и жалобы

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные исполнители	Контактные данные
1	Проведение мониторинга торговых объектов по соблюдению законодательства о торговле (соблюдение ассортиментного перечня товаров, правил торговли, соблюдение установленных сроков предоставления ответов на обращения граждан, оставленных в книге замечаний и предложений).	01.11.2022	30.11.2022	Начальник управления экономики Слонимского райисполкома Самулекина А.Е.	8(01562) 50361
2	Проведение работ по грейдированию дорожного полотна улиц в микрорайоне индивидуальной жилой застройки Лобазовка	01.11.2022	30.11.2022	Зам.директора Слонимского ГУП ЖКХ Жилич С.В.	8(01562) 6 70 04
3	«Текущий ремонт улицы Коссовский тракт (1100 м)». Асфальтирование. (продолжение работ)	01.11.2022	30.11.2022	Зам.директора Слонимского ГУП ЖКХ Жилич С.В.	8(01562) 6 70 04
4	Проведение работ по грейдированию дорог в Новодевятковичском сельсовете	01.11.2022	30.11.2022	Зам.директора Слонимского ГУП ЖКХ Жилич С.В.	8(01562) 6 70 04

5	Асфальтирование ул. Комсомольская в д. Чепелево (350 м.)	01.11.2022	30.11.2022	Начальник дорожного ремонтно- строительного управления №119 Мозоль Д.Н.	8(01563) 6 98 68
---	---	------------	------------	---	---------------------